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公共建筑大空间吊顶施工技术分析 
余汉新

（广东省构建工程建设有限公司，广东 佛山 528200）

摘　要　随着城镇化进程的推进，公共建筑的建设规模不断扩大，大空间吊顶式公共建筑不仅可以提升建筑的使

用功能和舒适性，还能保障建筑结构的安全性。本文主要是对公共建筑大空间吊顶施工技术进行分析，提出了施

工前的准备、吊顶定位放线、吊顶吊杆组件的安装、吊顶骨架拼装吊装、天花吊顶面板安装、面板调平等施工技术，

旨在对保证吊顶施工能够高质量地完成有所裨益，进而优化公共建筑室内空间视觉效果，提升建筑的美观程度。
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0　引言

公共建筑的主要特点是空间比较开阔，人流相对

密集，这些特点对吊顶施工有着更高的要求，需要吊

顶覆盖更大的面积，能够起到承重、抗震、防火等作用。

所以，对大空间吊顶施工进行优化分析，可以保证吊

顶的使用功能得到增强，优化了公共建筑的空间比例，

增加建筑内的视觉效果，提升了建筑的使用性能。

1　公共建筑大空间吊顶施工前的准备工作

某大型购物中心工程位于城市的商业区，是集休闲、

娱乐、办公为一体的建筑，总建筑面积 300 000 m2，

地上 15 层，地下 2层。在设计购物中心时，其理念是

打造一个现代化、舒适、开放的综合商业环境，因此

吊顶设计在整个建筑的空间效果中起到了至关重要的

作用。购物中心的大空间区域包括中庭、走廊、餐饮

区等部位，在吊顶设计时，需要兼顾美观、功能性和

施工可行性，吊顶施工的相关参数如表 1所示。

表 1　大型购物中心工程大空间吊顶施工参数

工程项目 材料类型 参数

吊顶材料 石膏板 厚度：12 mm

吊顶结构 轻钢龙骨 规格：60×27 mm

通风设计 铝合金 规格：300×300 mm

消防喷淋系统 镀锌钢管 喷头流量：80 L/min

在对大型购物中心工程进行施工时，要先进行准

备工作，让大空间吊顶施工能够顺利地开展。施工人

员需要采用激光测距仪、水平仪等工具，对吊顶施工

的具体尺寸、高度、结构位置等进行详细的测量，保

证设计图纸与施工现场相符。然后施工人员对施工现

场进行清理，主要是清理施工区域内的杂物、障碍物，

进而保证施工场地更加整洁。由于吊顶施工属于高空

作业，为了保证人员的安全性，可以在施工区域内设

置安全围挡、警示标志等设施，这样能够切实地维护

施工现场的安全 [1]。此外，也要提前准备施工的材料、

设备等，当施工材料进场的时候，施工人员提前对其

进行质量检验，保证材料质量符合大型购物中心工程

的质量标准。同时，施工人员在准备吊车、升降机等

施工设备时，也要对施工设备进行检查和调试，确保

设备能够正常运行，为后续的吊顶施工提供保障。最后，

施工人员在施工现场提前搭建临时的办公区以及材料

堆放区，保证管理人员能够在规定区域内工作，材料

的存放也能更科学。提前设置施工通道，保证材料和

人员能够安全地进出，让吊顶施工可以顺利开展。

2　公共建筑大空间吊顶施工技术要点

2.1　吊顶定位放线

在大型购物中心工程的大空间吊顶施工中，吊顶

定位放线是必要的施工环节，这一环节会直接影响吊

顶的精准度以及整个施工的效果。所以就要对吊顶定

位放线进行优化，施工人员需要先使用水平仪，在公

共建筑的墙面或者柱子上画出一条水平基准线，这条线

就会作为吊顶标高来进行参考。同时，施工人员也要使

用铅垂线等设备，在墙面或者柱子上画出一条垂直的

基准线，这条线则保证了吊顶的垂直度是精准的。然后，

施工人员需要根据设计图纸，使用激光测距仪或钢卷

尺等设备，测量出吊顶的标高点，并做好相应的标记，

进而确定吊顶的标高。在确定了标高之后，要根据公

共建筑大空间吊顶的面积和复杂程度，合理布置标高

点，在此次工程中，吊顶的覆盖面积为 30 000 m2，

可以每 4～ 5 m 设置一个标高点。
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完成标高的设置后，施工人员要开展实际的放线

操作，使用标线绳在大型购物中心的墙面上拉出一条

水平线，这条水平线要与基准线平行。同时，施工人

员使用粉笔或记号笔，在墙面或者柱子上标记出水平

线的具体位置，要保证这一标记是清晰、准确的，水

平线的误差应控制在±2 mm 以内。接下来，就要对吊

顶龙骨位置进行放线，施工人员主要是根据此次工程

的设计图纸，找出主龙骨的位置，并使用钢卷尺对主

龙骨的位置进行测量，测量结束后，根据测量的结果

标记出主龙骨的安装位置，保证主龙骨之间的距离更

加均匀。在完成主龙骨放线后，施工人员可以根据主

龙骨的位置来确定次龙骨的位置，使用钢卷尺等设备，

对次龙骨位置进行测量，并标记次龙骨的安装位置，

保证次龙骨的间距是均匀的，其中，主龙骨的间距误

差和次龙骨的间距误差都要控制在±5 mm 以内。在完

成主次龙骨的标记放线后，需要对吊顶的边缘线进行

放线，施工人员需要标记边缘线，保证标记过程中吊

顶边缘是整齐、美观的，并在墙面或柱子上标记吊顶

的收边线，使得公共建筑大空间吊顶与建筑的墙面之

间的连接位置更加平滑，不会出现缝隙，保证后续的

吊顶施工更精准 [2]。

2.2　吊顶吊杆组件的安装

在完成放线之后，需要对吊顶吊杆进行安装，施

工人员需要根据设计图纸，使用钢卷尺测量吊点的位

置，并对其进行准确的标记，保证吊点之间的距离在

1 000 ～ 15 000 mm 之间，精准测量吊点位置。吊点确

定后，施工人员需要检查吊点位置的结构强度，一旦

在检查的过程中出现强度不足等问题，则要增加结构

支撑，保证结构能够承受吊杆的荷载。在完成吊点标

记之后，要使用电钻或冲击钻等设备，在标记的吊点

位置进行打孔，打孔操作时，需要保证孔径与膨胀螺

栓的直径是相匹配的，而且孔深也要根据膨胀螺栓的

长度来确定，其深度要比膨胀螺栓的长度少 20 mm。在

打孔完成后，施工人员就可以将膨胀螺栓插入打好的

孔当中，在插入的过程中，需要保证膨胀螺栓的螺纹

有一部分是露出的，并使用扳手将膨胀螺栓紧固，使

得膨胀螺栓可以固定在结构上 [3]。接下来就要安装吊

杆，施工人员在确定吊杆长度的时候，主要是使用钢

卷尺来进行测量，测量膨胀螺栓到吊顶龙骨之间的距

离，这一距离就是吊杆的长度，根据实际测量出来的

长度，使用切割工具将吊杆切割成所需的长度。施工

人员可以将吊杆的一端与膨胀螺栓紧密相连，并使用

螺母和垫片等设备对其进行固定，在固定过程中，施

工人员使用水平尺或激光水平仪等设备，调整吊杆自

身的垂直度，这样就能保证吊杆是垂直的。在吊杆安

装完成后，要安装吊件，施工人员要根据吊顶龙骨的

类型，选择合适的吊件，并把吊件准确地安装在吊杆

的另一端，使得吊件与吊杆之间的连接更加牢固。最后，

施工人员要将吊件与主龙骨进行连接，并使用螺栓来

进行固定，在固定的过程中，要调整主龙骨的水平度

和垂直度，让主龙骨的安装更加高效。

2.3　吊顶骨架拼装吊装

在对龙骨进行安装之前，需要先对其进行拼装，

在主龙骨拼装的时候，施工人员可以先测量主龙骨的

长度，根据实际的测量长度进行主龙骨的切割，并把

切割后的主龙骨拼接成一个整体，使用连接件和螺栓

对其进行固定，保证主龙骨的拼接更加的牢固。在主

龙骨完成拼装后，施工人员要对次龙骨进行拼装，同

时对次龙骨的长度进行切割，使其符合大型购物中心

工程的实际需求，把切割后的次龙骨再次拼接成一个

整体，并让次龙骨的拼接更加牢固，其中主龙骨和次

龙骨的具体参数如表 2所示。接下来，施工人员要把

主龙骨和次龙骨进行连接，在连接的时候，要组装成

一个三角形，三角形的龙骨中每一个角都要与六角法

兰所对应的角进行连接，并把其安装在龙骨的吊杆上。

表 2　主龙骨、次龙骨的参数

龙骨类型 规格（mm）壁厚（mm）
最大间距

（mm）

承载力

（kg/m）

主龙骨 60×27 1.8 1 800 70

次龙骨 38×12 1.0 1 000 30

在实际吊装的时候，施工人员要先根据龙骨的重

量和尺寸，选择合适的吊车，并在吊顶骨架上设置一

定的吊点，在设置吊点时，需要保证其位置是均匀且

牢固的。施工人员要对吊装设备进行检查，使其运行

更稳定，并再次确定吊点的位置，这样能保证安装更

加精准，同时保证吊装过程中不会发生安全事故。在

检查完成后，施工人员可使用吊车或者其他的吊装设

备，将吊顶骨架吊起，并缓慢地提升到预定的高度。

在吊装过程中，施工人员需要使用激光水平仪，及时

调整吊顶骨架的位置，保证骨架安装的位置与设计位

置是一致的。将吊顶骨架固定在吊杆上，并使用吊件

和螺栓对其进行固定，保证整个骨架更加牢固。在完

成龙骨吊装之后，要对龙骨的连接位置进行检查，检
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查其是否固定，并且要检查吊顶骨架的整体稳定性，

保证公共建筑内大空间吊顶骨架不会出现松动或变形

的情况。

2.4　天花吊顶面板安装

在天花吊顶面板安装施工时，由于吊顶施工是最

后一项，会直接影响吊顶的具体功能，所以要优化其

施工方案，提升施工质量。在进行吊顶面板安装之前，

施工人员需要先使用钢卷尺等设备，详细地测量出吊顶

骨架之间的实际尺寸，以保证后续的面板剪裁符合吊顶

骨架的实际要求。吊顶面板尺寸一般是 600×600 mm，

或者是 600×1 200 mm，施工人员根据测量的骨架，选

择实际的面板。在测量完成后，施工人员要根据实际

测量的尺寸，使用剪刀或美工刀等设备，将吊顶面板

裁剪成所需要的尺寸，如果使用的是金属面板，那么

施工人员就可以使用专用的剪板机对其进行裁剪。面

板剪裁完成后，对其进行安装，安装要先从中间开始，

然后逐渐向两边扩散安装，同时，也要先安装主龙骨

上的面板，然后再安装次龙骨上的面板 [4]。

在实际安装时，施工人员需要先将裁剪好的面板

放置在吊顶的骨架上，并使用螺丝或固定夹对其进行

固定，固定时保证螺丝之间的间距是均匀的，间距控

制在 200 ～ 300 mm 左右，并使得固定更加稳固。在面

板安装完成后，要使用水平尺和激光水平仪等设备，

对面板的水平度进行检查，保证安装之后的面板是平

整的，不会出现面板翘边的情况。在面板安装之后，

要对面板之间的接缝位置进行处理，保证面板之间的

接缝是对齐的，而且也要控制接缝的宽度更加均匀。

施工人员需要使用密封胶等材料，对接缝进行密封处

理，这样的处理可以防止灰尘或者水分进入面板内部，

影响到大空间吊顶的质量，在进行涂抹密封胶时，要

均匀地涂抹，提升整个密封的效果。此外，对于吊顶

边缘的面板来说，要使用固定夹或螺丝等设备进行固

定，面板边缘的螺钉间距一般是控制在 150 ～ 200 mm

左右，通过固定可以保证面板的边缘更加的平整，并

使用封边条对吊顶的边缘进行封边处理。总之，对吊

顶面板进行安装施工，可以使得整个吊顶的施工更加

完整，同时也使吊顶效果得到提升，进而增加公共建

筑的美观度。

2.5　面板调平

在对吊顶面板进行安装之后，为了保证面板的外

观更加平整，要对其进行调平工作。调平主要分为单

点调平及多点调平的方法：第一，在开展单点调平时，

施工人员可以在面板的每一个固定点位置进行检查，

检查的时候使用水平尺，保证面板的水平度检查更加

科学，一旦在检查的过程中发现其水平度存在误差，

那么就要对固定点位置进行调整，保证面板在每个固

定点上都能保持水平。第二，在开展多点调平时，施

工人员需要使用水平尺，对面板的不同位置进行检查，

通过不同位置的检查，可以提升面板的整体水平度，

一旦在检查中出现了误差，那么施工人员就要使用垫

片或者调整螺丝的松紧度等方法，有效地微调面板自

身的高度，保证面板调平更加高效 [5]。在面板调平之

后，施工人员要使用检测仪器对其进行重复的测量，

若 3次以上的测量结果都是相同的，那么就表示面板

趋于平整，就可以对其进行固定。在固定的时候，使

用螺丝把面板固定在吊顶骨架上，施工人员再次检查

所有固定点的紧固情况，使得固定点更加的牢固。在

整个吊顶施工中，施工人员需要在施工时佩戴安全帽、

安全带等防护用品，这样就可以保障施工人员的安全。

同时，由于吊顶面板的安装精度较高，所以施工人员

在进行施工的时候，要严格按照施工方案进行操作，

保证面板的平整度、接缝宽度以及固定点之间的距离

等参数误差控制在允许的范围内，这样就可以提升吊

顶的整体质量，保证吊顶更加美观。

3　结束语

对公共建筑大空间吊顶施工进行优化分析，不仅

可以提升施工效率，缩短施工周期，还可以增加吊顶

的稳定性，降低对建筑的损害。在进行施工的时候，

主要是从放线、吊顶组件组装、面板调平等方面入手，

保证吊顶施工更加全面，满足公共建筑的吊顶设计需

求，增加建筑结构的安全性。
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